## Tids- og Ressourcestyrings opgave.

Du er teamleder for team Blå Stue som består af følgende mennesker

Egon Olsen (Kode og Design), Kjeld Jensen (Design og useability), Benny Frandsen(Kode)

Og dig selv – [indsæt eget navn her]

## Følgende opgave skal laves:

MusiconMagasinet [Link til Kravspecifikation]

Deadline: 1 Dec 2017

Udover selve sitet jf. kravspecifikation skal der også planlægges en **Alpha & Beta** testperiode for sitet.

Alpha testen skal være **en in House brugertest** hvor der kan gøres brug af personale og besøgende på Musicon. Det er kun en HTML/CSS version af sitet der skal testes. Resultaterne skal gennemgås på et **møde med kunden** og enkelte fra teamet.

Beta testen skal være en online version med mulighed for at bruge funktionaliteterne på sitet. Både som almindelig bruger men også som redaktør/administrator.

Kunden leverer billede materiale til sitet ca. 10 dage inde i projektet.

Der skal **holdes møder med kunden** efter hver brugertest. Derudover skal der holdes møder med koordinatoren fra kunden **1 gang hver 14. dag**, hvor der opdateres om projektet.

Der skal laves et LaunchEvent når sitet er klar til at gå i luften.

Du skal til eventet finde sponsorer som vil give præmier til konkurrencer på sitet. Der skal være flere forskellige måder hvorpå firmaer/foreninger/interesseorganisationer kan komme på siden.

Husk du har 37 timer på en arbejdsuge.

## #BENSPÆND

Egon har taget fri i uge 42 i oktober. Derudover er han på nedsat tid så han kan kun arbejde 25 timer om ugen.

Kjeld har ferie i 14 dage i starten af november

Benny er på 2 andre projekter og chefen har derfor bestemt at du kun kan bruge ham til brugertest og i starten af projektet.

Chefen har forhåndsgodkendt 10 timers overarbejde til hver af jer på teamet.

Du er ansvarlig for 3 projekter i firmaet og kan derfor kun bruge ca. 1/3 del af din tid på dette projekt